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UMOWA NR __________________ 

zawarta w dniu _________________ w Krośnie pomiędzy: 

1. Podstawa umowy : 

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

Adres do korespondencji: 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 7 

NIP: 684-20-88-300 

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia:  13 43 689 63 

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:  sekretariat@wordkrosno.pl 

Adres strony internetowej:  www.wordkrosno.pl 

reprezentowanym przez: __________________________________________________________ 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ________________________________________ 

a 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 __________________________________________________________________________________ 

Zawarta w wyniku przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1579 – J.T. z późn. zm.) w przedmiocie wykonania zadania inwestycyjnego:  

Nazwa:  

Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych nr ewid. 4/10, 4/11, 

4/39 i 4/63 pod plac egzaminacyjny dla motocykli wraz z wykonaniem przyłącza 

kanalizacji deszczowej, policznikowej instalacji oświetleniowej i monitoringu na 

terenie WORD w Krośnie 

Adres obiektu:  

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 7, obręb 3 – Przemysłowa,  

dz. ewid. nr 4/10, 4/11, 4/39, 4/63 

Inwestor:  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 7 

Zamierzenie Budowlane: 

Wykonanie prac obejmujących: 
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 utwardzenie powierzchni gruntu pod plac egzaminacyjny dla motocykli 

(wykonanie nawierzchni bitumicznej); 

 wykonanie robót ziemnych; 

 wykonanie skarp nasypów i wykopów; 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; 

 humusowanie wraz z obsianie mieszanką traw; 

 montaż elementów betonowych (krawężniki, obrzeża); 

 rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży kolidujących z inwestycją; 

 montaż korytek ściekowych (liniowych); 

 rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych i z kostki brukowej; 

 budowę nowego ogrodzenia; 

 rozbiórkę istniejącego odcinka ogrodzenia kolidującego z inwestycją; 

 wykonanie nawierzchni drogi pożarowej z kruszywa; 

 rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi pożarowej z płyt drogowych 

kolidującej z inwestycją; 

 rozbiórkę istniejących wiat kolidujących z inwestycją; 

 przeniesienie istniejącego pawilonu kolidującego z inwestycją; 

 demontaż istniejących latarni oświetleniowych;  

 montaż nowych słupów oświetleniowych i kabli zasilających; 

 wykonanie zasilania w energię elektryczną przeniesionego pawilonu; 

 montaż zasilania urządzeń pomiaru prędkości; 

 wykonanie rurociągu kablowego wraz ze studniami TT oraz wciąganie 

przewodów i montaż 4szt. kamer monitoringu; 

 wykonanie systemu odwodnienia (studnie, przewody kanalizacyjne, 

i przykanaliki); 

 regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej; 

 wycinkę istniejących krzewów i drzew. 

1.1. Skróty używane w dalszym tekście umowy: 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.1.2. KC – Kodeks cywilny 

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
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1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

1.2. Interpretacje: 

1.2.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 

1.2.2. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować, jako wzajemnie się 

uzupełniające. 

1.2.3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) SIWZ ze zmianami i wyjaśnieniami z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz 

z ofertą, 

3) tabela wynagrodzenia Wykonawcy, 

1.2.4. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy 

rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy: 

1) Umowa, 

2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz 

z ofertą, 

3) SIWZ – wraz z załącznikami, 

4) SIWZ – dokumentacja projektowa – w pierwszej kolejności rysunki, 

5) SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

6) tabela wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Przedmiot Umowy i zasady współpracy: 

2.1. Przedmiot Umowy: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z najwyższą starannością i jakością 

zadanie inwestycyjne pn.: Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

budowlanych nr ewid. 4/10, 4/11, 4/39 i 4/63 pod plac egzaminacyjny dla 

motocykli wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej, policznikowej 

instalacji oświetleniowej i monitoringu na terenie WORD w Krośnie 

-zgodnie z zapisami SIWZ tj. dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót wraz załącznikami, decyzją o pozwoleniu na budowę, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 

w terminie w niej określonym. 
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2.1.1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 

do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej, oraz 

odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane na zasadach określonych w Umowie. 

2.1.2. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z wytyczeniem obiektu 

i niezbędnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi. 

2.2. Narady budowlane 

2.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach budowlanych 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz 

innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad budowlanych 

w terminach i miejscach określonych przez Zamawiającego. 

2.2.2. Celem narad budowlanych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 

postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy. 

2.2.3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć 

w naradach budowlanych. 

3. Okres wykonywania Umowy : 

3.1. Termin wykonania Umowy : 

3.1.1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia:  31.05.2018 r.  

3.2. Rozpoczęcie robót : 

3.2.1. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi dnia następnego 

po przekazaniu przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym 

przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy oraz po upływie 7 – dniowego 

terminu zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

3.2.2. Dzień protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę rozpoczyna 

bieg terminu wykonywania robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - 

finansowym.  

3.2.3. Zamawiający zobowiązany jest przekazać teren budowy Wykonawcy 

najpóźniej dnia następnego po zawarciu umowy. 

3.3. Zakończenie robót : 
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3.3.1.  Za termin zakończenia robót budowlano-montażowych przyjmuje się pisemne 

zgłoszenie Wykonawcy Zamawiającemu gotowości do odbioru potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 

3.3.2. Zakończenie robót stwierdza się na piśmie, a następnie w Protokole odbioru 

końcowego robót.  

3.3.3. W ciągu 3 dni, licząc od zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek 

przekazania Zamawiającemu dokumentów, które dołącza do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.  

4. Zamawiający: 

4.1. Obowiązki Zamawiającego : 

4.1.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe 

przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót 

w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

4.1.2.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi 

w formie pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia 

obiektów i robót; 

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego; 

4) powołanie inspektora nadzoru w osobie ……………………………. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. 

U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób 

wskazanych powyżej w pkt. ………………. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

5) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi 

w pkt.4.3 niniejszej umowy; 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie;  

7) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej: 
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 projekt budowlano-wykonawczy – 1 egz. papierowy, 

 projekty budowlano-wykonawczy – 1 egz. na nośniku 

elektronicznym, 

 STWIORB – 1 egz. Papierowe,  

 STWIORB – 1 egz. na nośniku elektronicznym  

w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianych w Umowie robót. 

4.2. Zmiany zakresu robót: 

4.2.1. Przedmiotem Umowy objęte są roboty zamienne w stosunku do robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB i będą możliwe, 

jeżeli: 

 ich realizacja nie wykracza poza określony zakres przedmiotu 

zamówienia, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 

 wprowadzono zamiany materiałów i urządzeń w stosunku do 

przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że 

zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów technicznych 

i eksploatacyjnych tych materiałów lub urządzeń i będą korzystne dla 

Zamawiającego, np. w przypadku zaistnienia okoliczności: 

 powodujących obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

 powodujących poprawienie parametrów technicznych; 

 wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

4.2.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje zamówień dodatkowych w rozumieniu 

ustawy Pzp, oraz  zamówień uzupełniających, jeżeli Zamawiający 

przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w ogłoszeniu  

o zamówieniu podstawowym, 

4.2.3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w 4.2.1. 

zostanie potwierdzona:  
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a) protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych 

robót . 

4.2.4. Na wykonanie robót, o których mowa w pkt 4.2.1 Strony nie zawierają 

odrębnych umów na podstawie przepisów Pzp. 

4.2.5. Na wykonanie robót, o których mowa w pkt 4.2.2 strony są zobowiązane 

zawrzeć odrębną Umowę na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

4.2.6. Zamawiający pokrywa wartość robót, których natychmiastowe wykonanie 

przez Wykonawcę było niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia 

bezpieczeństwa osób lub mienia, konieczność zapobieżenia awarii lub 

usunięcia jej skutków, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

protokołu konieczności, o ile konieczność wykonania tych robót nie 

powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

4.2.7. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych Umową, zostanie 

potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-

finansowy tych robót i potwierdzona na piśmie. 

4.2.8. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian zakresu robót budowlanych 

bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 

4.2.9. Wprowadzone zmiany zakresu prac będących przedmiotem Umowy, 

Wykonawca w razie konieczności uwzględnia w uaktualnionym 

Harmonogramie rzeczowo - finansowym robót. 

4.2.10. Rozliczenie zmian zakresu Robót budowlanych nastąpi na zasadach 

określonych  w pkt 8 (Wynagrodzenie wykonawcy). 

4.3. Odbiory robót : 

4.3.1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych 

za wykonanie danego rodzaju robót, 

d) końcowego całości robót, 

e) ostatecznego. 
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4.4.Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

4.4.1.  Wykonawca jest zobowiązany umożliwić sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4.4.2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego 

gotowość Wykonawca zgłasza na piśmie, powiadamiając o tym Inspektora 

Nadzoru.  

4.4.3. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni 

robocze  od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru  i potwierdzony na piśmie. 

4.4.4. W przypadku nie zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 

otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić 

stan poprzedni. 

4.4.5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu następuje poprzez pisemną 

odpowiedź Inspektora Nadzoru na wystąpienie Wykonawcy. 

4.5. Odbiory częściowe: 

4.5.1. Po zakończeniu wykonania części robót, 1 raz w ciągu całego cyklu budowy 

Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu ich zakończenie oraz gotowość do 

odbioru tej części pisemnie oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe 

uzasadniające wysokość oczekiwanego wynagrodzenia, zgodnie z pkt 8. 

Umowy.  

4.5.2. Odpowiedź na piśmie lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru 

w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4.5.3. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego   

na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanych 

robót, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości robót do Odbioru częściowego dokonanego pisemnie. Protokół 

z takiego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej 

i uregulowania należności przez Zamawiającego. 

4.5.4. Strony postanawiają, że z czynności częściowego odbioru będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy 

odbiorze. 
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4.5.5. W przypadku niedokonania odbioru częściowego przez Zamawiającego 

w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powoła 

komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru stanowił 

będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej i uregulowania należności 

przez Zamawiającego. 

4.6. Odbiory końcowe: 

4.6.1. Odbioru końcowego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej 

dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się 

na przedmiot Umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót 

i gotowości do ich odbioru na piśmie.  

4.6.2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego                                       

i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz projektantów sprawujących 

nadzór autorski.. 

4.6.3. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót potwierdzonym listem poleconym 

oraz drogą pisemną do siedziby Zamawiającego. Potwierdzenie na piśmie lub 

brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty 

dokonania zgłoszenia na piśmie, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 

odbioru w dacie dokonania pisemnego zgłoszenia. 

4.6.4. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia 

odbioru końcowego –14 dni. 

4.6.5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy 

odbiorze. 

4.6.6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole 

odbioru końcowego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.6.7. Koszt usunięcia Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach 

uzgodnionych zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
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4.6.8. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona 

odbioru końcowego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję 

i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru stanowił będzie 

podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez 

Zamawiającego. 

4.6.9. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych do tego przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru 

końcowego robót.  

4.6.10. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, tj.: 

1) dokumentację powykonawczą; 

2) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane 

dokumentacją projektową; 

3) protokoły nie związane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie 

trwania budowy (np. z właścicielami przyległych terenów, z 

właścicielami urządzeń obcych, związane z organizacją ruchu lub 

odbiorami technicznymi itp.); 

4) recepty i ustalenia technologiczne; 

5) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót; 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 

7) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

8) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej i zgłoszenia do właściwego ODGiK; 

9) dokumentację projektową podstawową; 

10) dokumentację i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawcę 

i nadzór autorski w trakcie realizacji zadania; 

11) protokoły odbiorów technicznych; 

4.6.11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

umowy uznaje się datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru. 
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4.7. Przeglądy gwarancyjne: 

4.7.1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  

a) w pierwszym roku okresu gwarancyjnego 2 -krotnie 

b) w następnych latach 1 x w każdym roku. 

4.7.2. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, z których spisywany 

będzie protokół z uzgodnionym terminem usunięcia usterek i wad. 

4.7.3. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

4.7.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji jakości w uzgodnionym terminie, Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4.8. Odbiór ostateczny : 

4.8.1. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  

4.8.2. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 

4.8.3. W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, 

użytkownika obiektu budowlanego (jeżeli jest nim inny podmiot niż 

Zamawiający) oraz Wykonawcy. 

4.8.4. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

4.9. Nadzór inwestorski i autorski: 

4.9.1. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski i autorski we 

wszystkich branżach. 

4.9.2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się wszystkich poleceń i instrukcji 

Inspektora nadzoru dotyczących prawidłowości wykonywania przedmioty 

zamówienia.  

4.10. Ryzyka Zamawiającego : 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieterminowe 

przekazanie terenu budowy.  

5. Wykonawca : 
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5.1. Oświadczenia Wykonawcy: 

5.1.1. Wykonawca oświadcza, iż umożliwiono mu dokonanie wizji lokalnej oraz 

zapoznał się z dokumentacją projektową, informacją o terenie budowy 

i uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji, jak 

również uzyskał niezbędne informacje dotyczące: ukształtowania terenu 

budowy, możliwości urządzenia zaplecza budowy, możliwości zasilenia 

w media, stanu dróg dojazdowych, innych danych potrzebnych do 

zorganizowania placu budowy, warunkami hydrologicznymi i geotechnicznymi. 

Wykonawca nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, a także 

oświadcza, że informacje te uznaje za wystarczające do zawarcia Umowy oraz, 

iż uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. 

5.1.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 

będzie dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

5.1.3. Wykonawca oświadcza, że : 

a) potencjał techniczny,  

b) osoby,  

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,  

d) zasoby podmiotów trzecich oraz  

e) podwykonawcy, 

- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania 

Umowy. 

5.1.4. W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają 

wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 5.1.3, 

wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu wykonania Umowy inny 

zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta 

niniejsza Umowa.   

5.1.5. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze 

i w dobrej wierze przyjęte przez Zamawiającego. 

 

 



 13

5.2. Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą 

starannością i w najwyższej jakości przy zastosowaniu materiałów i urządzeń 

fabrycznie nowych i w pierwszym gatunku. W szczególności: 

5.2.1. Wykonawca ma obowiązek terminowego wykonania przedmiotu Umowy 

z najwyższą starannością i najwyższą jakością, zgodnie z Umową, ofertą 

i Dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa., a także stosując wyłącznie 

materiały i urządzenia pierwszej jakości dopuszczone do stosowania 

w budownictwie.  

5.2.2. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; 

1) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – 

z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 – J.T. 

z późn. zm.) oraz wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 – 

J.T. z późn. zm.); 

2) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane 

specyfikacją aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności z Polską 

Normą; 

3) dostarczenie przed przystąpieniem do robót atestów, certyfikatów 

i deklaracji zgodności na wszelkie materiały przewidziane do 

wbudowania. Uzyskanie akceptacji stanowi warunek dopuszczający 

materiały do wbudowania przy realizacji przedmiotu umowy.  

4) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania; 

5) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt 4), 

okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego; 

5.2.3. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych 

szczegółowo w postanowieniach Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy, 

2) zatrudniania pracowników na zasadzie umowy o pracę, 
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3) powołania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających 

niezbędne uprawnienia budowlane w osobie Pana 

……………………….i realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) 

dotyczących jego obowiązków. Zmiana kierownika budowy w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 

na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej 

osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Wykonawca musi 

przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie 

później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 

4) informowanie, na piśmie, Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania 

robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

5) informowanie, na piśmie, nie mniej niż jeden dzień przed, Inspektora 

Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu; jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, 

zobowiązany będzie do odkrycia robót, a następnie do przywrócenia 

robót do stanu poprzedniego na własny koszt; 

6) wykonanie robót tymczasowych niezbędnych do wykonanie robót 

podstawowych; 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź 

urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego; 

8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie 

ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi 

przepisami prawnymi; 

9) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej oraz p.poż, 

10) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod 

diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne 

postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
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11) ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia swojego i mienia 

Zamawiającego przed działaniem osób trzecich, 

12) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

13) Wykonawca ma obowiązek realizowania zamówienia w sposób, który 
zapewni bezkolizyjne i prawidłowe wykonywanie przez 
Zamawiającego zadań egzaminacyjnych.  

14) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 

terminach  w odbiorach robót, 

15) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie 

wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach 

uzgodnionych w protokołach odbioru lub na piśmie, 

16) utrzymywania porządku na terenie budowy i zapewnienia bezpiecznego 

korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy, 

17) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza 

technicznego i socjalnego koniecznego do wykonania przedmiotu 

Umowy, 

18) wykonania i poniesienia kosztów podłączeń do miejsc poboru wody 

i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy. Koszty zużycia wody 

i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę, 

19) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 

niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

20) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

potwierdzonych na piśmie,  

21) dostarczania materiałów, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnych do 

wykonania Umowy, 

22) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca 

korzysta z Podwykonawców. 

23) poniesienia kosztów ubezpieczenia, o których mowa w treści Umowy. 

24) wytyczenia geodezyjnego wszystkich obiektów, 
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25) pełnienia pełnej obsługi geodezyjnej, w tym do sporządzenia 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

26) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

27) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

28) sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. 

29) skompletowania wymaganych dokumentów odbiorowych,  

30) dozorowania i ogrodzenia terenu budowy, 

31) koordynacji BHP pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami oraz 

dalszymi Podwykonawcami, 

32) Wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

umowy. 

5.2.4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót 

i usuwania ewentualnych wad.  

5.3. Terminowość wykonania robót. 

5.3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać terminowo roboty zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo - 

finansowym przedłożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę w formacie 

MS Projekt lub innym równoważnym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

Umowy, aktualizowanym na koniec każdego miesiąca realizacji Umowy. 

Aktualizacja harmonogramu musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

5.3.2. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego, wykonawca sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego nie 

zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

5.3.3. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w szczególności dotyczące jego 

niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 

dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo 
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- finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia 

Umowy. 

5.3.4. Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu 

terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajdą inne istotne 

odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 

5.3.5. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 

niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych 

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

5.3.6. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych 

lub dodatkowych, z powodu których została w szczególności przewidziana 

dopuszczalność zmiany Umowy poprzez wydłużenie terminu wykonania 

robót, Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu 

zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych 

w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

5.3.7. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, 

przedłużenie terminu zakończenia robót nastąpi w trybie zmiany umowy na 

podstawie przepisów ustawy Pzp. 

5.3.8. Jeżeli przyczyna, z powodu, której będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, będzie następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do 

żądania przedłużenia terminu zakończenia robót. 

5.3.9. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia 

Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo 

odstąpienia od Umowy.    
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5.3.10. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość 

wykonania robót powinien zostać zgłoszony przez upoważnioną osobę, nie 

później niż do 3 dni roboczych następujących po dniu wystąpienia tego 

rodzaju okoliczności oraz potwierdzony drogą pisemną do siedziby 

Zamawiającego. 

5.3.11. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne żeby zdołał dotrzymać terminu, o którym  mowa 

w pkt. 3.1.1 Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od 

niniejszej umowy odstąpić przed upływem wskazanego wcześniej terminu. 

5.4. Wstrzymanie robót. 

5.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać wstrzymania robót na piśmie 

w przypadku: 

a) wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia 

i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania ich 

poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia 

wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

5.4.2. Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 

części na okres, który uzna za konieczny. 

5.4.3. Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót co 

najmniej o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

5.5. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót : 

5.5.1.  W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym, nie 

dłuższym jednak niż 7 dni od dnia zgłoszenia wad terminie, na koszt 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach (np. względy technologiczne) 

Zamawiający może przedłużyć termin, nie dłużej jednak niż do 14 dni. 

5.5.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest 

dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 

Wykonawcy. 



 19

5.5.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

5.5.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 5.5.1. 

terminie, Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, może zlecić usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

5.6. Skutki siły wyższej : 

5.6.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana 

z powodu Siły wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

5.6.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca 

niezwłocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy. 

5.6.3. W takich przypadkach Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

5.7. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach: 

5.7.1.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody 

fizyczne, których wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, Wykonawca nie 

mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić o tym Zamawiającego.  

5.7.2. Jeśli szczególne zdarzenia, które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są 

skutkiem działania siły wyższej, powodują opóźnienie w wykonaniu Umowy 

lub skutkują poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy jest uprawniony do przedłużenia 

terminu wykonania robót. 

5.8. Personel Wykonawcy. 

5.8.1. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - 

…………………………………. 

5.8.2. Osoby funkcyjne: 

a)  kierownik robót drogowych - __________________________ 

b) kierownik robót sanitarnych - __________________________ 
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c) kierownik robót elektrycznych - __________________________ 

d) kierownik robót teletechnicznych - __________________________ 

e) uprawniony geodeta - __________________________ 

 

5.8.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana 

osoby kierownika budowy oraz kierowników robót, Wykonawca jest 

zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osoby, które będzie spełniać 

opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób 

zdolnych do wykonania zamówienia. 

5.8.4. Zmiana osób, o których mowa w pkt 5.8.2. nie stanowi zmiany Umowy.    

5.8.5. Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania przebywania 

i wykonywania obowiązków przez kierownika budowy oraz kierowników 

robót branżowych na terenie budowy minimum 3 dni w tygodniu. 

5.8.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do 

wykonania robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia 

identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

5.8.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, 

zastrzeżenia albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej 

osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która: 

a) wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 

w tym jest pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających. 

5.8.8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 5.8.7., 

Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie 

przewidzianym w pkt 5.8.3. 

5.9. Zapewnienie jakości: 

5.9.1.Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia winny być pierwszego gatunku i spełniać warunki wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 Prawa 

budowlanego oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. 
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5.9.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności 

na materiały użyte do wykonania Umowy.  

5.9.3. Zmiana materiałów służących do wykonania Umowy w stosunku do 

STWiORB oraz dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego 

oraz projektantów sprawujących nadzór autorski (nadzór autorski będzie sprawował 

mgr inż. Dariusz Niemczyk). 

5.10. Jakość materiałów. 

5.10.1. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 

Umowy powinny: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 – J.T.) oraz 

STWiORB, 

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania 

na terenie budowy, 

e) być pierwszej jakości.   

5.10.2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 

określonymi w odrębnych przepisach oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5.10.3. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do :  

a) usunięcia wadliwych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym 

terminie,  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych 

robót nie spełniają wymagań STWiORB.  

5.10.4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający uzna, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie zawiadomi 

o tym Wykonawcę.  

5.10.5. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego materiałów, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
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niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie pełnowartościowymi 

materiałami. 

 

 

5.11. Badania jakości materiałów i robót. 

5.11.1. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami 

i przepisami. 

5.11.2. Badania określone w STWiORB, dokumentacji projektowej Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

5.11.3. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone 

w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

5.11.4. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt 

Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy 

w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

5.11.5. Zamawiający może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są 

wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiałów lub robót, które 

budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości.  

5.11.6. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne 

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych 

badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że 

materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 

odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

5.12. Utrzymanie Terenu budowy: 

5.12.1. Niezwłocznie po przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 

5.12.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy 

oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku 

zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa ww. osób, 
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b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na 

Teren budowy osobom nieuprawnionym, 

c) zapewnienie ochrony terenu budowy wykonanie czynności niezbędnych 

do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz zainstalowanie 

urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów, 

d) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów dla potrzeb budowy 

ogrodzenie terenu budowy, 

e) oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie, 

f) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych terenach, na 

które oddziałuje wykonywanie robót, 

g) uwzględnienia uwarunkowań wynikających z istniejącego sąsiedztwa 

oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego, a w 
szczególności egzaminowania. 

5.12.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz innym 

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie będą wykonywane roboty w każdym czasie  

5.12.4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać 

teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować 

wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i ziemię w ustalonych 

miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne materiały, gruz 

budowlany, odpady i śmieci z terenu budowy. 

5.12.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót.  

5.12.6. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy wraz z rozbiórką 

zaplecza i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej 

w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego. 

5.12.7. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy i terenie 

przyległym, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie terenu do należytego porządku. W przypadku 

niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim wezwaniu skierowanym 

do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie 
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zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. Potrącenie kosztów 

wykonania zastępczego zostanie dokonane z najbliższej płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.13. Dokumentacja budowy: 

5.13.1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik korespondencji, 

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) dokumentację powykonawczą,  

d) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiORB. 

5.13.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przechowywanie: 

a) projektu organizacji robót,  

b) Harmonogramu rzeczowo - finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

5.14. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. 

5.14.1.  Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem 

zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących na terenie 

budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport 

i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i Podwykonawców, w szczególności 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, 

aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich. 

5.14.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar 

związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących 

dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych 

z jego winy.  

5.15. Procedury bezpieczeństwa : 

5.15.1.  Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić 

przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 

przez osoby przebywające na terenie budowy. 
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5.15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i 
utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń 
niezbędnych w powyższym celu, a także takie prowadzenie prac aby 
nie zaburzać przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na 
prawo jazdy . 

5.15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud 

i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126) nie 

później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

5.16. Obsługa geodezyjna : 

5.16.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową 

wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

5.16.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5.16.3. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich 

pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz 

udostępniać wykonywane przez siebie pomiary.  

5.16.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych 

i wysokościowych. 

5.16.5. Po zakończeniu robót objętych Umową a przed obiorem końcowym 

Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i zgłosi do 

odpowiedniej jednostki geodezyjnej. 

5.17. Odpowiedzialność Wykonawcy : 

5.17.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC. 

5.17.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

na terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że 

wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
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5.17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego 

z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność 

według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez 

Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie 

odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający. 

5.17.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji lub budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  

5.17.5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody 

w terminie 14 dni. 

5.18. Ubezpieczenie Wykonawcy: 

5.18.1.  Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zawrzeć na czas obowiązywania 

Umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej 

z realizacją Umowy, w tym za budowę obiektu, w zakresie: 

a) odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 

ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 

Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 700 tys. zł  

b) ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz 

każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich 

innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 

roboty budowlane.  

5.18.2. Koszt umowy lub umów, o których mowa w pkt 5.21., w szczególności 

składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

5.18.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku 

uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 
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wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co 

nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku niedopełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia określonego wyżej Zamawiający 

dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty 

ubezpieczenia zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

5.18.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc 

przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. W przypadku niedokonania 

i nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w ww. 

terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 

dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności 

wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

5.18.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków 

ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

5.19. Naprawa uszkodzeń : 

5.19.1.  Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą 

wykonane przez siebie roboty oraz urządzenia i materiały przeznaczone do 

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie skutki 

wynikające z uszkodzenia bądź kradzieży materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy.  

5.19.2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które 

mogą powstać na skutek niekorzystnego działania warunków 

atmosferycznych lub wód gruntowych.  

5.19.3. Szkody w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na 

własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów 

z wymaganiami STWiORB, odpowiednich norm, aprobat, i obowiązujących 

przepisów prawa.  

5.19.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania, powstałe w okresie wykonywania robót lub 

w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady i pozostające 
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w bezpośrednim związku z usuwaniem Wad, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

6. Podwykonawcy: 

6.1. Strony ustalają, iż przedstawiony w ofercie zakres robót Wykonawca będzie/nie 

będzie wykonywał samodzielnie. Wykonawca zgłosi wszystkich podwykonawców. 

Dopuszczenie do wykonywania robót przez podwykonawców może nastąpić 
wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

6.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Niezależnie od powyższego, 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych 

w zakresie podwykonawstwa. 

6.3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zostać 

sporządzony w formie pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna 

zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6.4. Wykonawca ma obowiązek, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

robotę budowlaną, przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 

w projekcie umowy o podwykonawstwo. Do projektu umowy o podwykonawstwo 

musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

6.5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

a także projekt jej zmiany, o którym mowa w ust. 4 niniejszego punktu wraz 

z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie, 

należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6.6. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy do projektu jej 

zmiany lub sprzeciwu do umowy i do jej zmian w terminie 14 dni od przedłożenia 

odpowiednio projektu umowy bądź zmian: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

części przedmiotu zamówienia, 
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b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy od terminu 

wynikającego z niniejszej umowy, 

c) okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

d) w umowie muszą być zawarte klauzule dot. zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie, 

e) w umowie muszą być zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

f) w umowie brak uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Zamawiającego. 

g) umowa nie może zawierać zapisów uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

h) umowa musi spełniać wymagania SIWZ. 

6.7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w pkt. 6.6 powyżej, będzie 

jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

6.8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez 

siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia. 

6.9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej 

umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.6 powyżej. 

6.10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany 

w terminie, o którym mowa w pkt. 6.9 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej 

umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 
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6.11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, 

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 0,5% 

wartości zamówienia. 

6.12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.11. powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy 

o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

6.13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

6.14. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 6.13 powyżej, nastąpi 

w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6.15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 6.13 powyżej, dotyczy wyłączenie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.17. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 6.13 powyżej. 

W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może 

zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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6.18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.6.17. powyżej, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6.19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w pkt.6.13 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6.20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w pkt.6.13, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu 

umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

6.21. Zlecenie części robót budowlano-montażowych dostaw i usług ujętych umową 

odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym 

w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej 

umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w niniejszej umowie. 

6.22. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość 

i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

6.23. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może 

przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres określonego w niniejszej umowie. 
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6.24. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy. 

6.25. Wykonawca, Zamawiający i podwykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6.26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu 

Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami 

i kosztami w całości od Wykonawcy. 

6.27. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

a także umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być 

zawierane na zasadach, o których mowa wyżej. 

6.28. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców 

warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt.8.1, będzie 

spełnienie warunków określonych w pkt. 8.2.9niniejszej umowy, przy czym warunki 

te dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa 

w pkt. 6.13 powyżej. 

7. Ochrona środowiska: 

7.1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania 

ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu 

ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy. 

7.2  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe 

odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych 

i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót, 

w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów 

i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

7.3 Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać 

z terenu budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 – J.T. z późn. zm.) 
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7.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat 

lub kar przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 

przyrody. 

7.4.  Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 

przyrody. 

 

 

8. Wynagrodzenie wykonawcy 

8.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia 

8.1.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się 

ryczałtowo w kwocie …………….. zł (słownie złotych: ……………/100) 

powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. ………….. zł 

(słownie złotych: __________/100), co stanowi łącznie kwotę brutto ………….. 

zł (słownie złotych: __________/100), w tym: 

8.1.2.  Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości. 

8.1.3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może ulec 

zmianie w następujących przypadkach: 

1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

o których mowa w pkt. 4.2.1. niniejszej umowy, których wartość przekracza 

wartość rozwiązań podstawowych; 

2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót 

dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową, a niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w pkt 4.2.2 niniejszej 

umowy; 

3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania 

wykonania części przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 2.1. niniejszej 

umowy. 

8.1.4.  Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadkach zmian 

wynagrodzenia wskazanych powyżej: 

1) w przypadku rozwiązań zamiennych, których: 
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a) wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich wartość, którą ustali na 

podstawie średnich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla województwa 

podkarpackiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana. Po akceptacji przez Zamawiającego wyceny przedstawionej 

przez Wykonawcę, Wykonawca sporządzi protokół robót zamiennych, 

a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie 

aneksem do niniejszej umowy. Ponadto: 

 jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami 

ppkt a) powyżej lub nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach; 

 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyliczeń cen, o których 

mowa w ppkt a) powyżej oraz sporządzić protokół robót zamiennych 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian; 

 w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót 

zamiennych bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się 

wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu wykonania tych 

robót; 

b) wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, Wykonawca 

sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji protokół robót 

zamiennych; 

2) w przypadku robót dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji ich wartość, którą ustali na podstawie średnich cen 

jednostkowych SEKOCENBUD-u dla województwa podkarpackiego 

aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Po akceptacji 

przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez Wykonawcę, Wykonawca 

sporządzi protokół konieczności, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca 

potwierdzona zostanie aneksem do niniejszej umowy. Ponadto: 

a) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 

powyżej lub nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach; 
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b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót 

dodatkowych bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się 

wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót. 

c) Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych bez uprzedniej 

akceptacji jedynie w przypadku prac niezbędnych do wykonania ze 

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. W takim 

przypadku Inspektor Nadzoru upoważniony jest do udzielenia Wykonawcy 

zlecenia na wykonanie takich robót potwierdzonych uprzednio na piśmie, 

z niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. 

Zamawiający zapłaci za wykonane roboty po przedłożeniu dokumentów, o 

których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku jeżeli konieczność ich 

wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

d) łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

3) w przypadku zaniechania wykonania części przedmiotu umowy, 

Wykonawca sporządzi protokół robót zaniechanych, a zmiana wynagrodzenia 

z niego wynikająca zostanie potwierdzona aneksem do niniejszej umowy. 

8.1.5.  Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które 

bezpośrednio pokrywa Zamawiający: nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

8.1.6.  W przypadku zmian podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do aktualnie obowiązujących stawek. 

8.2. Rozliczenia : 

8.2.1  Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie 

jedną fakturą częściową oraz jedną fakturą końcową wystawioną po 

zakończeniu i odbiorze robót, w terminie 7 dni od tego odbioru. 

8.2.2  Podstawę do wystawienia faktury częściowej (wystawionej nie wcześniej 
niż 03.04.2018 r.) za wykonane, zakończone kolejne etapy robót, stanowić 

będzie protokół odbioru poszczególnych elementów obiektu stanowiącego 

przedmiot umowy podpisany przez Kierownika Budowy i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

8.2.3.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego 

podpisanego przez  Kierownika Budowy i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 
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8.2.4.  Ustala się następujące terminy płatności faktur: 

1) faktura częściowa w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz 

z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.2.9.  poniżej, 

2) faktura końcowa w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z 

dokumentami, o których mowa w pkt. 8.2.9 poniżej. 

8.2.5.  Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne dokumenty 

stanowiące podstawę ich wystawienia, o których mowa w pkt. 8.2.2. i 8.2.3. 

po złożeniu pisemnego oświadczenia przez wszystkich podwykonawców, że 

zostały terminowo zapłacone wszystkie wystawione przez nich faktury  za 

wykonane roboty, dostawy materiałów i usług.  

8.2.6.  Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo, o których mowa 

w 8.2.2 i 8.2.3, zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności 

rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

8.2.7.  Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

określone w fakturze. 

8.2.8.  Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta 

bankowego Zamawiającego. 

8.2.9.  W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców 

warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 

8.1.1, jest dostarczenie wraz z każdą fakturą wystawioną zasadnie i 

prawidłowo, oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, 

należne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz 

podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla 

podwykonawcy, faktur podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych 

robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury 

przez podwykonawcę. 

8.3. Płatności : 

8.3.1.  Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy na kwoty 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego 
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w zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 

częściowego odbioru robót. 

8.3.2. Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej 

płatności, jeżeli została ujawniona oczywista omyłka.  

8.3.3. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do 

żądania ustawowych odsetek, liczonych od daty, w której płatność powinna 

być dokonana.  

8.3.4. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za 

wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie 

realizował na zasadach określonych w umowie.  

8.3.5. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom będzie prawidłowo 

wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi 

dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami 

prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawców, sporządzonymi przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi 

zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z Umów o podwykonawstwo, 

pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych 

Podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur. 

8.3.6. Kwoty wypłacone Podwykonawcom pomniejszać będą należności 

Wykonawcy wskazane na fakturze.  

8.3.7. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robot w danym 

okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie 

Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota 

wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 

8.3.8. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy 

dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 

nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. 

8.4. Wierzytelności : 

8.4.1.  Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, 

przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub 

udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
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8.4.2.  Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana 

bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest nieważna. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości : 

9.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Na podstawie 

art.558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 

121 ze zm.), Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 

za wady o okres gwarancji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

9.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  i rękojmi za wady na 

wykonane roboty na okres…………… lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako 

załączniki do protokołu odbioru końcowego. Karta gwarancji jakości 

wykonanych robót zostanie sporządzona według wzoru podanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji jakości na 

zainstalowane urządzenia oraz rocznej rękojmi za wady na zainstalowane 

urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny 

dokument gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego. 

9.3 Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych 

w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

zgłoszenia, z powodów technologicznych termin ten może zostać wydłużony do 

21 dni. 

9.4 W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi 

o tym fakcie Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie 

protokół ustalający okoliczności powstania usterek lub wad. O terminie 

podpisania protokołu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 3 

dniowym wyprzedzeniem. 

9.5 Niestawienie się Wykonawcy zawiadomionego zgodnie z pkt. 9.4 powyżej, do 

czynności spisania protokołu oznacza uznanie wykonania prac w ramach pkt. 

9.3. 

9.6 W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia Wad, lub gdy naprawa nie 

następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, może powierzyć 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
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przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.7 Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz 

Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 10% ceny ofertowej 

brutto, tj. w kwocie….. w formie ….. 

10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

10.3 Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

10.4 Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

10.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy 

oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

10.6 Kwota w wysokości ………..  (słownie: ……………) PLN stanowiąca 70 % 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

10.7 Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, tj. …………… (słownie: …………..) PLN, zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

10.8 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady na jedną 

lub kilka form, o których mowa w SIWZ, pod warunkiem, że zmiana formy 
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zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

10.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli 

nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, 

o których mowa w pkt 10.6. i 10.7. 

10.10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

10.11 Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 

Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy nie zostanie zapłacona w terminie  14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. W szczególności dotyczy to 

kosztów wykonania zastępczego i zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar 

umownych. 

 

11. Zmiana umowy 

11.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest 

możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 

a) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub 

wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin 

wykonywania robót, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną;, 

c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
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d) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechania przez właściwe organy administracji lub gestorów sieci, które 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

e) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 

niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

f) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do 

wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

g) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przerwy 

w realizacji robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

h) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub 

warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie mogą ulec termin 

realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. 

11.2 Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest 

możliwa także poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu 

zakończenia robót w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 

b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności : 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót; 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 

robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji 

lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, 



 42

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w dokumentacji na skutek za-przestania produkcji lub wycofania 

z rynku tych materiałów lub urządzeń 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych 

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

g) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami przedłużających się robót obcych, 

h) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 

Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty 

Wykonawcy, 

11.3 Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, jeżeli jest to niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem 

zaistnienia obiektywnej konieczności wynikającej z aspektu ekonomicznego, 

organizacyjnego, czy też usprawnienia procesu realizacji robót, itp.: 

a) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych 

w dokumentacji projektowej i polegających na zmianie sposobu 
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wykonania jakiegoś elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez 

zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu, jaki ma być 

w efekcie ich wykonania osiągnięty, 

b)  pominięcie jakichkolwiek robót objętych dokumentacją projektową, 

o której to decyzji Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 15 dniowym 

wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, 

której dotyczy wyłączenie; 

c) wykonanie robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową, 

a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

d) dokonanie zamiany kolejności wykonania robót objętych dokumentacją 

projektową, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tychże poleceń. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.  

11.4 Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w pkt.11.4, nie 

unieważnia w żadnej mierze umowy, ale skutki tych pleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, 

o którym mowa w pkt 3.1 względnie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 

8.1.1 niniejszej umowy. 

11.5 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron 

i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane 

przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Na mocy ustawy Prawo 

zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności 

istotna zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych 

postanowień do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana taka jest możliwa tyko w przypadkach 

oraz na warunkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla wprowadzenia takiej zmiany. 

11.6 Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp 

następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

e) Harmonogramu rzeczowo - finansowego przewidzianego w Umowie, 
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f) osób funkcyjnych na budowie, 

g) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz rękojmi za wady (w tym gwarancji jakości). Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do niniejszej umowy, 

h) podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie 

dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, 

i) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku 

zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań 

organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją przedmiotu 

zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 

j) części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania 

podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu 

zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy 

11.7. Przewidywane przez Zamawiającego zmiany do Umowy nie stanowią 

uprawnienia Wykonawcy do roszczeń w tym zakresie. 

 

12. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego : 

12.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy oprócz przypadków 

wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

Wykonawca: 

12.1.1.  wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie 

dokona ich naprawy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego 

określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich 

usunięcia; 

12.1.2.  bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robot na okres dłuższy 

niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania, 

12.1.3.  pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie 

dochowanie terminu zakończenia robót,  

12.1.4. nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego                                   

przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania 

do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowień, 
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12.1.5. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej 

z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego, 

12.1.6. jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 

5 % ceny ofertowej brutto; 

12.1.7. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy; 

12.1.8. w razie konieczności : 

a)  wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości Umowy 

 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane 

przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12.1.9 czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego 

podmiot lub osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej 

umowie, 

12.1.10 Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

12.1.11 zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

12.1.12 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

12.2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym 

w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

12.3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz być 

doręczone Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.  

13. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę : 
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13.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

13.1.1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu 

Budowy przekracza 14 dni; 

13.1.2. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej, wynikającej z prawidłowo 

wystawionej faktury  w terminie 21 dni od upływu terminu płatności, 

z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 

Zamawiającego lub kar umownych, 

13.1.3. Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, 

13.1.4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

wobec Wykonawcy, 

13.2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomościo przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu 

dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia 

zobowiązania. 

13.3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz być 

doręczone Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

 

14. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy : 

14.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i mienia, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której nastąpiło 

odstąpienie od umowy oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) przekazać Zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

wynagrodzenie oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
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dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

14.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

14.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do14 dni od dnia 

zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały 

i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

14.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

14.5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy 

i innej dokumentacji projektowej sporządzonych przez lub na rzecz 

Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy. 

14.6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu 

i robót tymczasowych na swoje ryzyko i koszt oraz uporządkował teren budowy 

i teren przyległy. 

14.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

15. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy 

15.1.  W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych 

i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia przy udziale Zamawiającego inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia, w protokole określony zostanie także stan terenu 

budowy. 

15.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 
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Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

15.3. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 

w toku, inwentaryzacja robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, stanowią podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

15.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych 

oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione 

materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.  

15.5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

 

16. Kary umowne : 

16.1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania 

będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach: 

16.1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów robót wskazanych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za wskazany w harmonogramie etap - za każdy dzień 

zwłoki, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym 

w pkt. 3.1.1. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w pkt. 8.1.1 - za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w pkt. 8.1.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 8.1.1. 

16.1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
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a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 8.1.1. - za każdego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 8.1.1. 

za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej 

zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w pkt. 8.1.1. - za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 8.1.1. 

za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu 

zapłaty. 

16.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 8.1.1.  

16.3. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności 

Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

16.4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej 

szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

17. Konsorcjum 
(paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum; w innym przypadku zostanie usunięty) 

17.1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za 

wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

17.2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
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17.3. Partnerem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum z dnia 

…………. r. i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów 

konsorcjum wobec Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego 

bądź wszystkich partnerów konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu spraw 

związanych z realizacją niniejszej umowy jest ……….. 

Postanowienia końcowe 

17.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku 

z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego po 

wyczerpaniu możliwości polubownego rozstrzygania sporu. 

17.2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. Nr 907 ze zm.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 ze zm.),  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 

121  ze zm.). 

d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 883) oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw, a także inne 

obowiązujące przypisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 

18.3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, na 

….. stronach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

  

ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA :  

 

 


